	
	
	Приложение № 3 

распоряжению и.о. Генерального директора 

АО «Норильсктрансгаз»

от 02.04.2025 № НТГ-01/099-р-а


План проведения открытого аукциона НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ ЛОМА И ОТХОДОВ iv, v КЛАССОВ ОПАСНОСТИ ПО ЛОТам № 13-16
	План
	Сроки
	Процесс/Работа
	Содержание
	Ответственный исполнитель

	24.03
	Т0
	Подготовка проекта распоряжения о проведении аукциона, подготовка аукционной документации 
	- Распоряжение;

- Лот;

- Состав Аукционной комиссии (АК);

- Сроки и план проведения аукциона;

- Извещение;

- Проект договора
	ФЦО 

	04.04
	Т1=Т0 + 10 р.д.
	Согласование распоряжения и аукционной документации в Обществе
	
	Руководство Общества

	07.04
	Т2=Т1+1 р.д.
	Утверждение распоряжения и аукционной документации
	Утверждение документации и запуск аукциона
	Руководство Общества

	04.04
	Т3=Т2+1 р.д.
	Размещение аукционной документации в СМИ
	Размещение аукционной документации на ЭТП, сайте Общества 
	Секретарь АК

	06.05
	Т4=Т3+20 р.д.
	Окончание срока приема заявок участников 
	20 рабочих дней
	Секретарь АК

	23.05
	Т5=Т4+11 р.д.
	Проверка документов участников
	Подготовка заключения в адрес АК по результатам проверки
	УКЗ

	26.05
	Т6=Т5+1 р.д.
	Формирование списка участников, допущенных к участию в аукционе
	
	Секретарь АК

	27.05
	Т7=Т6+1 р.д.
	Рассмотрение коммерческих предложений участников, допущенных к участию в аукционе
	Составление протокола о допуске участников к аукциону (переторжке -повышению стоимости), согласование и подписание аукциона, приглашение участников к аукциону 
	АК

	02.06
	Т8=Т7+4 р.д.
	Утверждение протокола о допуске участников к аукциону (переторжке)
	
	АК 

	06.06
	Т9=Т8+2 р.д.
	Проведение аукциона

Выбор победителя
	Составление итогового протокола
	АК

	17.06
	Т10=Т9+5 р.д.
	Согласование и утверждение итогового протокола 
	
	АК

	20.06
	Т11=Т10+3 р.д.
	Извещение участников о результатах проведения аукциона 
	
	Секретарь АК


